INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

— art. 400 k ust.l pkt. 5 Ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.

z 2016 1. poz. 672 z pézn. zm.)

— § 8 umowy o realizacj¢ zadania Pafistwowej Jednostki Budzetowe;j,

— plan kontroli na Il kw. 2017 r.

— Upowaznienie do kontroli nr 155/NF/2017 z dn. 04.09.2017 1.

DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

05 — 08.09.2017 r. — kontrola planowa, w trakcie realizacji przedsigwzigcia
przeprowadzona na terenie WIOS we Wroclawiu oraz w miejscu
realizacji przedsigwzigcia Wroclaw — Dabie ul. Chetmonskiego 14,

C.

DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu,

Kierownik jednostki kontrolowanej

Waldemar Kulaszka — Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Mariusz Wojewodka — Z-ca Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu

Adres: 51-171 Wroctaw, ul. Paprotna 14,
Tel./fax: tel: (71) 327 30 00
E-mail; www.wroclaw.pios.gov.pl

D. DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ :

Nazwa: _ Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Czlonkowie Zespolu Kontrolujacego:
(imig, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)

Janusz Konecki — Doradca
w Departamencie Kontroli Przedsigwzig¢ w
NFOSIGW, tel. 22/45-90-255, e-mail:

Janusz.Konecki(@nfosiow.gov.pl,

E. OSOBY UDZIELAJACE INFORMACIJI I SKEADAJACE WYJASNIENIA W
IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ :

Lp. Imig¢ i nazwisko

Stanowisko/funkcja

1. | Piotr Cyganek

Dyrektor WIOS we Wroclawiu,

2. | Grzegorz Kurasiewicz

Naczelnik Wydzialu Administracyjno-
Technicznego,

3. | Arkadiusz Lemanski

Koordynator Prac Budowlanych PROBUDEX

ZAKRES KONTROLI :
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. Kontrola zgodnosci rzeczowego stanu zaawansowania przedsiewziecia z warunkami

umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym HRF).

Sprawdzenie = podstawowych  dokumentéw  formalno-prawnych  zwigzanych
z realizacja przedsiewziecia.

Kontrola kwalifikacji wydatkéw w zakresie poprawnosci sporzadzania dokumentéw
zalgczonych do rozliczenia i przedkladanych do NFOSiGW oraz ich zgodnosci
z oryginalng dokumentacja przedsigwziecia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Sprawdzenie zgodno$ci zakresu uméw na wykonanie robot z zakresem
przedsi¢wzigcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zaméwien.

Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentow zwigzanych
z realizacja przedsiewzigcia.

6. Kontrola zgodnosci dziatan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,
G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA :

1. | Nr przedsiewzigcia: 547/2012/WN-01/MN-PO/D
2. | Tytul przedsiewzigcia: ,Budowa laboratorium WIOS we
Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”,
53 Dat? podplsama. umowy o dofinansowanie 14.08.2012 1.
projektu/przedsiewziecia:
4. Koszt realizacji przedsiewziecia(PLN):
Koszt catkowity (brutto): 17.217.042,00
Wydatki kwalifikowane (brutto): 17.217.042,00
2 Terminy realizacji przedsiewziecia:
Rozpoczgeie przedsigwziecia: 15.10.2014 r. (protokot przekazania placu
budowy)
Zakonczenie przedsigwzi¢cia wg umowy: 30.09.2018 r.
Okres kwalifikowalno$ci wydatkow: 17.07.2012 r. — 30.09.2018 r.

Okres trwalosci przedsiewziecia:

5 lat od daty zakonczenia realizacji
przedsiewzigcia,

H. DZIALANIA I USTALENIA WSTEPNE — W FAZIE PRZYGOTOWANIA
KONTROLL

1.

Kontrolujacy zapoznat si¢ z dokumentami przedsigwzigcia bedacymi w posiadaniu
NFOSiGW, dokumenty te wymieniono w zatgczniku nr 1 - Zestawienie dokumentow
1 materialéw poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynnosci kontrolnych
umowy dotacji nr 547/2012/WN-01/MN-PO/D pkt. 1-5.

Metodologia doboru préby do kontroli.

a) Wybor elementéw do kontroli zakresu rzeczowego.
Kontrolg zostaly objete wszystkie elementy (100%) realizowane w ramach
budowy laboratorium WIOS we Wroclawiu z czgscig szkoleniowo-dydaktyczng
wyszczegOlnione w  harmonogramie rzeczowo-finansowym  stanowigcym
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zatacznik do umowy dotacji, mozliwe do dokonania ogledzin przedsigwzigcia
(bez robot zakrytych i zanikowych).
Kontroli szczegdlowej poddano niektére zastosowane materiaty tj. zamontowane
okna i drzwi zewnetrzne w realizowanym obiekcie laboratorium WIOS objetym
projektem  na  podstawie  projektu  wykonawczego i  okazanych
atestow/certyfikatow.

b) Wybdr do kontroli dokumentéw formalno-prawnych.
Sprawdzeniem objeto dokumentacje projektowa i formalno-prawna (w zakresie
Prawa Budowlanego) dla calego przedsigwzigcia objgtego umowa dotacji.

¢) Wybdr wydatkéw do kontroli w zakresie prawidtowoscei sporzadzania
dokumentow przeznaczonych do rozliczenia kwoty dotacji.
Sprawdzeniem zostaly objete wydatki zwiazane z rozliczeniem dotychczas
otrzymanych kwot dotacji za lata 2015 i 2016 r. Do kontroli wybrano na
podstawie proby wszystkie dokumenty finansowe wystawione w latach 2015 —
2016 r. (18 szt.) rozliczone z NFOSiGW w postaci zestawienia faktur, sposréd
ogdtem 27 szt. wszystkich dokumentéw finansowych rozliczonych od poczatku
realizacji projektu.

d) Wybdr elementéw do sprawdzenia zgodnoéci zakresu zawartych umow  z
zakresem przedsigwzigcia.
Kontrola zostaly objete umowy o najwiekszej wartodci (4 szt.) zawarte w ramach
zrealizowanego przedsiewziecia na wykonanie: robo6t rozbiérkowych, realizacj¢
robot budowlanych, wykonanie prac projektowych oraz na zastgpstwo
inwestycyjne.

€) Wybdr elementéw do sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentow.
Sprawdzenie sposobu  archiwizowania (przechowywania) dokumentow,
zwiazanych zrealizacja przedsigwzigeia przeprowadzono dla dokumentéw
podlegajacych niniejszej kontroli.

f) Wybor elementéw do sprawdzenia dziatan informacyjno-promocyjnych.
Kontrola zgodnosci dziatah informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy
dotacji objeto podstawowe dzialania Beneficjenta tj. wykonanie tablicy
informacyjnej i zamieszczonej informacji o projekcie na stronie internetowej
Beneficjenta.

Kontrolujacy w dniu 10.08.2017 r., poinformowat telefonicznie Beneficjenta o dacie
planowanej kontroli, zakresie czynnosci kontrolnych i wymaganych w trakcie
czynno$ci kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.

1.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA
ZAKRESU UJETEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 D0 6 ZAKRESU KONTROLI:
Kontrolujacy, w celu oceny zrealizowania obszaréw wymienionych w zakresie
kontroli przeprowadzil nastepujace czynnosci kontrolne:

a) Przeprowadzil rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejsze)
informacji w zakresie:

- przebiegu realizacji przedsiewzigcia w tym: powstatych probleméw w trakcie
realizacji przedsigwziecia i powstatych zmian w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

- sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztow przedsigwzigcia,
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stosowania i przestrzegania dziatan informacyjnych i promocyjnych.

b) Zapoznat si¢ i dokonal sprawdzenia dokumentéw dla poszczegélnych obszarow
realizacji przedsiewziecia tj.:

W obszarze zgodnosci rzeczowego przedsigwziecia z warunkami umowy

dotacji, kontrolujacy zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi
w zalaczniku nr 1, w tym poz. 1-5, 6,7, 19,20, 23, 26, 27, 32,33, 37-39:
- dokumentacjg projektows,

dziennikami budowy,

protokétami odbioru roboét,
inwentaryzacjg robot,
korespondencjg z wykonawca robot,

W obszarze sprawdzenia dokumentacji projektowej i dokumentéw formalno-

prawnych zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia kontrolujgcy zapoznat sie z

dokumentami wymienionymi w zalaczniku nr 1 w tym poz. 19-26,28, 29,34:

- zgloszeniami zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

— protokolami przekazania placu budowy,

- dokumentacjg projektows,

- decyzjami zatwierdzajgcymi projekt budowlany i udzielajgcymi pozwolenia
na budowe,

W obszarze informacji o realizacji przedsiewzigcia przedstawianych w
dokumentacji rozliczeniowej kontrolujgcy zapoznal sie z oryginatami
dokumentacji rozliczeniowej i dokumentacji odbiorczej przedstawionej do
NFOSiGW zgodnie z zestawieniem:

NFOSiGW
FAKTURA KWOTA
Lp. NR FAKTURY Uwagi
DATA Brutto
Protokdt odbioru robét zt
1. 2. 3. 4.
1. Faktura VAT 6/03/16 z dnia 31.03.2016 . 393.600.00 R°Ef;:;':::{:3;&“§°ewa
Protokét nr 11/2016 z dnia 30.03.2016 r. ! .
Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
2 Faktura VAT nr 17/2016 z dnia 13.04.2016 r. 6.400,00 realizacji budowy laboratorium
WI0S$ we Wroctawiu,
Faktura VAT nr 6/12/15 z dnia 16.12.2015r. Roboty budowlane -budowa
3. Protokét nr 10/2015 odbioru wykonanych 3.940.476,98 laboratorium WIOS we
robét z dnia 16.12.2015r. Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
4. Faktura VAT nr 82/2015 z dnia 01.12.2015 r. 2.845,00 realizacji budowy laboratorium
WIOS we Wroctawiu,
Faktura VAT nr 6/11/15 z dnia 19.11.2015r. Roboty budowlane -budowa
5. Protokét odbioru nr 09/2015 odbioru 667.431,38 laboratorium WIOS we
wykonanych robét z dnia 19.11.2015r. Wroctawiu,
Faktura VAT nr 7/10/15 z dnia 29.10.2015 r. Roboty budowlane -budowa
6. Protokét nr 08/2015 odbioru wykonanych 942.958,59 laboratorium WIOS we
rob6t z dnia 29.10.2015 . Wroctawiu,
Zastgpstwo inwestycyjne przy
7. Faktura VAT nr 71/2015 z dnia 30.10.2015 r. 3.000,00 realizacji budowy laboratorium
\_ WIOS we Wroctawiu,




Faktura VAT 5/09/15 z dnia 24.09.2015 r. Roboty budowlane -budowa

8. Protokét nr 07/2015 odbioru wykonanych 1.544.880,00 laboratorium WI0S we
robét z dnia 24.09.2015 r. Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
9. Faktura VAT nr 64/2015 z dnia 29.09.2015 r. 7.037,32 realizacji budowy laboratorium
WI0$ we Wroctawiu,
Faktura VAT 8/08/15 z dnia 26.08.2015 . Roboty budowlane -budowa
10 Protokét nr 06/2015 odbioru wykonanych 467.400,00 laboratorium WIOS we
robét z dnia 26.08.2015 r. Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
10. Faktura VAT nr 53/2015 z dnia 27.08.2015r. 2.337,00 realizacji budowy laboratorium
WI0S we Wroctawiu,
Faktura VAT 6/07/15 z dnia 30.07.2015 . Roboty budowlane -budowa
11. Protokét nr 05/2015 odbioru wykonanych 806.320,84 laboratorium WIOS we

robét z dnia 30.07.2015r. Wroclawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy

12. Faktura VAT nr 48/2015 z dnia 31.07.2015 r. 4.000,16 realizacji budowy laboratorium
WI0S we Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
13. Faktura VAT nr 41/2015 z dnia 30.06.2015 . 3.000,00 realizacji budowy laboratorium
WIOS we Wroctawiu,
Faktura VAT 6/06/15 z dnia 25.06.2015 . Roboty budowlane -budowa
14. Protokét nr 04/2015 odbioru wykonanych 792.104,86 laboratorium WIOS we
rob6t z dnia 25.06.2015 r. Wroctawiu,
Faktura VAT 5/05/15 z dnia 25.05.2015 . Roboty budowlane -budowa
15, Protokét nr 03/2015 odbioru wykonanych 1.492.058,98 laboratorium WIOS we
robét z dnia 25.05.2015 . Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
16. Faktura VAT nr 31/2015 z dnia 25.05.2015 r. 7.000,00 realizacji budowy laboratorium
WIOS we Wroctawiu,
Zastepstwo inwestycyjne przy
17. Faktura VAT nr 19/2015 z dnia 07.04.2015r. 6.000,00 realizacji budowy laboratorium
WIOS we Wroctawiu,
Faktura VAT 5/04/15 z dnia 01.04.2015 . Roboty budowlane -budowa
18. Protokét nr 02/2014 odbioru wykonanych 1.163.367,37 laboratorium WIOS we
robot z dnia 01.04.2015 . Wroctawiu,
Razem 12.252.218,48

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczyt sprawdzenia:
— zgodnosci oryginaléw dokumentéw z zestawieniami faktur przekazanymi do
NFOSiGW,

— prawidlowosci opiséw faktur i sporzadzenia dokumentacji odbiorowe;j,

— rzeczywistego stanu realizacji przedsiewzigcia i potwierdzenia realizacji jego

elementéw dokumentami.

— czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwdjnego finansowania,

- W obszarze zgodnosci zakresu umow na wykonanie robot z zakresem
przedsiewzigcia kontrolujgcy zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi
w zalagczniku nr 1, w tym poz. 1-5, 8-18, 30,31:

—umowami zawartymi w ramach przedsigwzigcia w okresie okreslonym w
zakresie kontroli,

—dokumentacjg dotyczaca wyboru wykonawcow robot majacych na celu
wykonanie projektu budynku laboratorium WIOS wraz z zagospodarowaniem
terenu, wykonanie projektu wraz z rozbidrka istniejacych laboratoriéw WIOS,
wykonanie robdt budowlanych obejmujacych budowe nowego budynku WIOS
we Wroctawiu oraz dokumentacja z wyboru firmy realizujgcej w imieniu
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Beneficjenta obowiazki inwestora zastepczego.

« W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujgcy dokonat ogledzin
sposobu i miejsca przechowywania dokumentéw przedsiewziecia,
wymienionych w zalaczniku 1 w tym poz. 5- 34:

= W obszarze dzialan informacyjnych i promocyjnych przedsiewzigcia,
kontrolujacy dokonat ogledzin miejsc w ktérym umieszczono tablice
informacyjne z uwzglednieniem prawidlowosci zamieszczonych na nich
informacji oraz zamieszczonej informacji o projekcie na stronie Beneficjenta
poz. 35 1 36 zatgcznika nr 1.

¢) Poddal oglgdzinom i ocenie poszczegélne elementy robot realizowanych przy
budowie budynku laboratorium WIOS we Wroctawiu (bez robét zakrytych),
wyszczegblnione ~w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  bedacym
zalacznikiem do przedmiotowej umowy dotacji.

. OGLEDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBOT ORAZ DZIALAN
PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH.

Ogledziny wykonania zakresu rzeczowego przedsiewzigcia zostaly przeprowadzone
na obiekcie objetym dofinansowaniem w ramach umowy dotacji zlokalizowanym we
Wroclawiu przy ul. Chelmonskiego 14 w dniu 06.09.2017 r. przez:

Przedstawiciela NFOSiGW:
1.Janusza Koneckiego - Doradcg w Departamencié Kontroli Przedsiewzigé NFOSiGW.

w obecnosci:
Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Piotra Cyganka — Dyrektora WIOS we Wroctawiu,
2. Grzegorza Kurasiewicza — Naczelnika Wydzialu Administracyjno-Technicznego,

W zakresie szczegélowym przedmiotem ogledzin byla kontrola faktycznego
wykonania calego zakresu rzeczowego przedsiewzigcia (bez robot zakrytych i
zanikowych). Ogledzinom poddano elementy robot budowlanych wyszczegdlnione w
HRF do umowy o dofinansowanie w formie dotacji (bez robdt zakrytych i
zanikowych).
Zgodnie ze zmienionym HRF zakres rzeczowy planowanych do realizacji robot
obejmuje:
Budynek Laboratorium WIOS we Wroctawiu przy ul. Chelmoriskiego 14

= Dokumentacja projektowa,

= Roboty rozbioérkowe,

= Przygotowanie terenu pod budowe,

»  Wycinka drzew i krzewow,

» Roboty ziemne wraz z utylizacja,

* Roboty konstrukcyjne,

= Roboty elewacyjne,

=  Wykonanie pokry¢ dachowych,

= Roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

= Termoizolacja,

= Posadzki,

= Sufity,

=  Wykoniczenie $cian,

= Zagospodarowanie terenu,



= Instalacje elektryczne,
= Przylgcze SSN,
= Roboty teletechniczne,
= Instalacje sanitarne,
»  Wentylacja,
=  Przylacza,
» Koszty zastgpstwa technicznego,
Dziatania informacyjno — promocyjne:
- tablica informacyjna,
- informacja na stronie internetowej WIOS Wroctaw,

J. USTALENIA KONTROLI.
Kontrolujacy w oparciu o:

ocene dokumentéw i materialéw poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia
czynnosci kontrolnych zestawionych w zataczniku nr 1,

« czynnosci kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,

. przeprowadzone ogledziny w miejscu realizacji przedsigwzigcia,
dokonat nastepujacych ustalen dla przyjetego zakresu kontroli:

1. Kontrola zgodnoéci zakresu rzeczowego przedsi¢wzig¢cia z warunkami umowy
o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

1.1 W trakcie przeprowadzonych czynno$ci kontrolnych ustalono, ze dofinansowane
przedsiewziecie obejmujace budowe laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z
zapleczem szkoleniowo dydaktycznym nie zostalo zakonczone. Czg$¢ robot
okreslonych w HRF zostala wykonana. Dotyczy to: robot rozbiérkowych laboratorium
WIOS, garazy i budynkéw gospodarczych, wycinki drzew i krzew6w, robot ziemnych
wraz z utylizacja (wywoz gruntu pod realizowany budynek), robot konstrukcyjnych
(elementy konstrukcyjne fundamenty, $ciany zewngtrzne, shipy, belki podciagi itp..)
oraz przylaczy (energetycznego i c.0.). Pozostale roboty okreslone w HRF poz. od 7
do 19 nie zostaly zakonczone. Zaawansowanie wszystkich rob6t lgcznie oceniono
szacunkowo na ok. 80%. Najnizsze zaawansowanie dotyczy robot zwigzanych z
wykoficzeniem $cian, posadzek oraz sufitéw ktérych nie rozpoczeto. Zakres rzeczowy
planowanych do realizacji rob6t okreslony w HRF zostal okreslony w bardzo duzym
stopniu ogélnosci uniemozliwiajacym szczegélowa oceng postepu rob6t. Zdaniem
Kontrolujacego w odniesieniu do HRF nie wystgpuja odstepstwa w realizacji zakresu
TZECZOWELO.

1.2 Dotowany od wykonawcy odbieral wykonane roboty na podstawie protokotow
odbioru czesciowego. Protokoty nie zawieraly wykonywanego zakresu rzeczowego
lecz postep finansowy robét. Ostatni protokét sporzadzono w dniu 30.03.2016 r. Po
tym terminie Generalny Wykonawca robét firma Budobratex Sp. z o.0. z Legnicy
roboty przerwala. Beneficjent w lipcu 2016 roku wypowiedzial umowe o roboty
budowlane z przyczyn Wykonawcy robét. Do dnia kontroli robét nie wznowiono.

13 W reahzowanym budynku laboratorium WIOS we Wroclawiu zamontowano cze$¢
urzadzeh nie wymienionych w HRF lecz znajdujgcych si¢ w projekcie budowlanym.
Sa to m.in. wymiennik ciepta, winda, pompy ciepla, zbioriki na c.w.u., centrale
wentylacyjne itp.. Kontrolujacy do kontroli szczegbtowej wybrat na podstawie proby
ze wzgledu na tatwosé i dostepnosé do dokonania ogledzin zmontowane drzwi i okna
zewnetrzne. Ustalono, ze projekt wykonawczy dla montowanych okien i drzwi o
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1.4

profilach stalowych i aluminiowych nie okre$la m.in. wspdlczynnika przenikania
ciepta (U). Beneficjent przedlozyt Kontrolujacemu certyfikaty oraz rysunki
konstrukcyjne z ktorych wynika, ze zamontowane okna i drzwi posiadajg
wspdlezynnik przenikania ciepta: okna — U=1,0 W/m2K a drzwi zewnetrzne U= 1,1
W/m2K.

Zmieniony termin zakoriczenia przedsiewzigcia w umowie dotacji nr 547/2012/WN-
01/MN-PO/D okreslony na dzien 30.09.2018 r. ma szanse zosta¢ osiggniety pod
warunkiem niezwlocznego wznowienia przerwanych robé6t. Zgodnie z o$wiadczeniem
przedstawicieli Beneficjenta wybodr kolejnego wykonawcy robdt nastapi we wrzesniu
br. WIOS we Wroctawiu okazat ogtoszenie o zamowieniu na roboty budowlane z dnia
09.08.2017 r. na ,,Budowe laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo dydaktycznym”.

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia jest realizowany zgodnie z projektem i HRF co
potwierdzil inspektor nadzoru w trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych.
Podsumowanie:

Kontrolujgcy potwierdzil, ze do dnia kontroli roboty przewidziane w HRF do umowy
dotacji nie zostaly zakonczone. Zaawansowanie robot oceniono na ok. 80%. W wyniku
kontroli ustalono, ze zakres rzeczowy robdt nie rézni si¢ w stosunku do okreslonego w
HRF. Ze wzgledu na fakt iz HRF do umowy dotacji zostal okreslony w bardzo duzym
stopniu ogdlnosci niemozliwe bylo podczas kontroli dokonanie szczegétowej oceny
postepu robot. Termin zakoviczenia przedsiewziecia do dnia 30.09.2018 r. ma szanse
zosta¢ dotrzymany pod warunkiem wznowienia niezwlocznie przerwanych w marcu
2016 robot. Kontrolujgcy do pozostatego powyzej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

Sprawdzenie podstawowych dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych
z realizacja przedsiewzigcia.

2.1 W nastgpstwie zapoznania si¢ z dokumentacjg dotyczaca realizacji przedsiewziecia

stwierdzono, ze do jego realizacji byly wymagane decyzje administracyjne
w zakresie prawa budowlanego. Zakres rob6t budowlanych obejmowal miedzy
innymi roboty rozbiérkowe laboratoriéw i budynkéw gospodarczych WIOS przy ul.
Chelmonskiego 14 oraz budowe laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z
zapleczem szkoleniowo dydaktycznym. Beneficjent okazal projekt dla robdt
rozbiértkowych wykonany przez Spotke Art. Bulding Sp. z o0.0. z siedzibg we
Wroclawiu oraz dla rob6t budowlanych projekty wykonane przez Karpla Konsulting
Sp. z 0.0. z Krakowa.

2.2 Roboty rozbiérkowe i budowlane prowadzone byly na podstawie dwoch odrebnych

pozwolen na budowe wydanych przez Prezydenta Wroclawia nr 3251/13 z dnia
10.07.2013 r. — roboty rozbiérkowe i nr 4640/2013 z dnia 23.09.2013 r. - roboty
budowlane. Beneficjent dokonat zgloszenia rozpoczecia rob6t w przypadku robét
rozbiérkowych i budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Wroclawia. W trakcie realizacji rob6t prowadzono dwa odrebne dzienniki
budowy wydane przez Urzad Miejski we Wroclawiu. Roboty rozbiérkowe
zakonczono w dniu 06.08.2013 r. zgodnie z protokotem odbioru koficowego.

2.3 Beneficjent zrealizowane roboty oraz projekty odbieral od wykonawcéw na

podstawie protokoléw odbioru robdt/ustug. Protokoly nie zawieraty w przypadku
realizowanych rob6t wykonanego zakresu rzeczowego lecz ich postep finansowy.
Beneficjent w trakcie kontroli uzupetnil protokoly odbioru o wykonany zakres
TZECZOWY.

2.4 Nadzoér inwestorski na realizowanym przedsiewzieciem pelni inwestor zastepczy
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firma Zaklad Projektowania i Ushug Inwestycyjnych ,,PROBUDEX” Jan
Leszczynski z Wroctawia na podstawie odrebnej umowy.

25 W marcu 2016 r., zgodnie z os$wiadczeniem Beneficjenta, roboty przerwat

wykonawca robét firma Budobratex Sp. z 0.0. z Legnicy. Do dnia kontroli rob6t nie
wznowiono. Beneficjent wykonal we wrzesniu 2016 r. inwentaryzacje robdt na
budowie laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym we Wroctawiu przy ul. Chetlmonskiego 14. W dniu 09.08.2017 r.
opublikowano ogloszenie o zamOwieniu na roboty budowlane obejmujgce
dokoniczenie budowy laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo-dydaktycznym. Przerwa ponad 12 miesigczna w kontynuacji prac
budowlanych wynikala, zgodnie z o$wiadczeniem przedstawicieli Beneficjenta, z
przygotowania materialéw do kolejnego postgpowania o zaméwienie majgcego
wylonié nowego wykonawce robdt oraz uzyskanie $rodkéw finansowych na
realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6 Zdaniem kontrolujgcego Beneficjent posiada aktualng dokumentacje techniczng i

formalno-prawng dla realizowanego przedsigwzigcia.
Posumowanie:
Kontrolujgcy do powyzej opisanego zakresu nie wnosi uwag.
Kontrola kwalifikacji wydatkéw w zakresie poprawnoscl sporzadzenia
dokumentéw rozliczeniowych przedkladanych w NFOSIGW oraz ich zgodnosci
z oryginalng dokumentacja przedsigwziecia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Na podstawie skontrolowanych oryginatéw dokumentéw finansowych ustalono, ze:

— rzeczowy stan wykonania elementéw przedsigwzigcia odpowiada zapisom
w dokumentacji odbiorowej,

- przedstawione oryginaty dokumentéw stanowiace przedmiot rozliczen ( 18 faktur)
ktére  skontrolowano sa zgodne z dokumentami rozliczeniowymi
wyszczegoOlnionymi w zestawieniach faktur rozliczanych w NFOSIiGW,

- oryginaly faktur zostaty opisane prawidlowo, dla skontrolowanych dokumentéw
finansowych sporzadzono opisy dotyczace zrodta dofinansowania zgodne z umowsa
dotacji,

— zaawansowanie finansowe przedsicwziecia na dzien kontroli stanowi kwote
14.821.042,18 zt z czego ze $rodkéw NFOSiGW rozliczono poniesione wydatki na
kwote 13.648.999,75 zt. Zaawansowanie finansowe przedsigwzigcia oceniono na
nieco ponad 79%.

— podatek VAT stanowi koszt przedsigwzigcia,

~ protokoly odbioru czesciowego wykonanych robot nie zawieraly obmiaréw
wykonanych robét a jedynie postep finansowy realizowanych rob6t. Dotowany w
trakcie kontroli uzupelnil o wykonany zakres rzeczowy czesé¢ protokoléw odbioru
rob6t w formie zalgcznikéw podpisanych przez inspektora nadzoru.

-z przedlozonych przez Dotowanego oryginatow dokumentéw wynika, ze na projekt
nie pozyskano innych niz zadeklarowane zrédet finansowania,

Podsumowanie:

Protokoly odbioru czesciowego robdt nie zawieraly wykonanego zakresu rzeczowego

co jest niezgodne z § 4 umowy dotacji. Beneficjent w trakcie kontroli uzupetnit

protokoly odbioru robdét o wykonany zakres rzeczowy. Zaawansowanie finansowe
przedsiewziecia na dzien kontroli oceniono na ok. 79%. Kontrolujqcy do powyzej
opisanego zakresu nie wnosi uwag.

2



4. Sprawdzenie zgodneSci zakresu uméw na wykonanie robét z zakresem
przedsi¢wzigcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zaméwien.

W kwestii zgodnosci uméw z zakresem przedsigwzigcia ustalono, ze:

4.1 zakres rzeczowy okazanych przez Dotowanego czterech umow o najwyzszej
wartosci na wykonanie: robdt rozbidrkowych, realizacje robot budowlanych,
wykonanie prac projektowych oraz na zastepstwo inwestycyjne w trakcie
realizowanego zadania inwestycyjnego jest zgodny z zakresem przedsiewziecia.
Beneficjent posiada dokumenty potwierdzajace realizacj¢ przedmiotowych uméw
w wymaganym zakresie,

4.2 umowy byly zawierane zgodnie z przetargami zorganizowanymi w oparciu
o Zarzadzenie nr 6/2012 Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Inspektor Ochrony
Srodowiska z dnia 20.04.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamowien publicznych w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu zmienione Zarzadzeniem nr 11/2014 Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Inspektor Ochrony Srodowiska z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w WIOS we Wroclawiu.

4.3 Beneficjent posiada dokumenty przetargowe w postaci protokolow postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) do czterech uméw objetych
kontrolg: na pelnienie zastgpstwa inwestycyjnego/inzyniera w ramach inwestycji
pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo dydaktycznym”, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem robot rozbidrkowych oraz na wykonanie robdt zwigzanych z
»Budowg laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”. Do niniejszej Informacji pokontrolnej zalaczono protokoty z
wyboru w/w wykonawcow robot budowlanych, projektowych oraz na zastepstwo
inwestycyjne.

4.4 Beneficjent w dniu 25.07.2016 r. wypowiedzial umowe Generalnemu
Wykonawcy robét budowlanych realizowanych w ramach zadania ,,.Budowa
laboratorium  WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo-
dydaktycznym” Spéice Budobratex Sp. z 0.0. z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Do dnia kontroli Beneficjent nie wylonil nowego wykonawcy robét
a podjete przez Beneficjenta czynno$ci opisano powyzej w pkt. J poz. 2.5
niniejszej Informacji pokontrolne;j.

Podsumowanie:
Kontrolujgcy do powyzej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentéw zwigzanych
z realizacja przedsigwziecia.

Kontrolujacy ustalit w trakcie czynnosci kontrolnych, ze

5.1 dokumenty zwiazane z realizacja projektu: dokumentacja projektowa, umowy,
raporty, dokumenty finansowe obecnie przechowywane sa w siedzibie
Beneficjenta w budynku administracyjnym zlokalizowanym we Wroctawiu przy
ul. Paprotnej 14. Dokumenty przechowywane sg w segregatorach w sposéb
uporzadkowany.
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K.

L.

M.

5.2 zgodnie z o$wiadczeniem Naczelnika Wydzialu Administracyjno-Technicznego
WIOS Wroctaw do zakoficzenia okresu trwalosci projektu pozostana w tych
samych miejscach.

Podsumowanie:

Kontrolujgcy do przedmiotowego zakresu kontroli nie zglasza uwag.

6. Kontrola zgodnosci dzialan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Na dzien kontroli Beneficjent promuje uzytkowane przedsiewzigcie w postaci
informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl

Ponadto, WIOS we Wroctawiu informuje o realizowanym przedsigwzigciu w postaci
tablicy informacyjnej usytuowanej przed budynkiem budowanego laboratorium WIOS
we Wroclawiu przy ul. Chetmonskiego 14 zgodnie z wymogami § 14 umowy o
dofinansowanie w formie dotacji.

Posumowanie:

Ustalono, ze Beneficjent realizuje obowiqzki informacyjno — promocyjne wynikajqgce z
umowy o dofinansowanie zgodnie z , Instrukcjq oznakowania przedsigwzigé w
NFOSiGW”. Kontrolujgcy do pozostatego powyzej opisanego zakresu nie wnosi
uwag.

OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKOW/RYZYK/ZAGROZEN REALIZACJI
PROJEKTU

Ustalono, ze przedsigwziecie jest realizowane w zakresie rzeczowym zgodnie z
obowiazujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ze wzgledu na fakt iz HRF do
umowy dotacji zostat okreslony w bardzo duzym stopniu ogdlnosci niemozliwe byto
podczas kontroli dokonanie szczegdélowej oceny postepu robdt. Zaawansowanie 1zecZowe
i finansowe przedsiewziecia oceniono na ok. 80%. W marcu 2016 r. roboty przerwano i
nie wznowiono ich do dnia kontroli. Planowany termin zakofczenia przedsigwzigcia,
okre$lony w zmienionej umowie dotacji na dzien 30.09.2018 r. przy niezwlocznym
wznowieniu przerwanych rob6t, ma szanse zostaé¢ dotrzymany. Pozostale dziatania takie
jak archiwizacja i promocja projektu sa realizowane zgodnie z wymogami umowy o
dofinansowanie w formie dotacji.

ZALACZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Zatacznik nr 1 — Zestawienie dokumentéw i materialéw poddanych sprawdzeniu

w trakcie prowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie NFOSiGW i w miejscu
realizacji projektu dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr 547/2012/WN-01/MN-
PO/D pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo

dydaktycznym”.
POUCZENIE

1. Kontrolujgcy informuje osobe upowazniong do podpisania informacji pokontrolnej o

nastepujgcych uprawnieniach. Osoba upowazniona do podpisania ma prawo do
zgloszenia w terminie 14 dni' od dnia doreczenia podpisanej przez kontrolujgcych
informacji pokontrolnej zastrzezen do tresci w niej zawartej. W przypadku zgloszenia
zastrzezeh, przesyla zastrzezenia wraz z niepodpisang informacjg pokontrolng w ww.

! W przypadku zastosowania $ciezki przyspieszonej 7 dni
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terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzezemia nie podlegajg
rozpatrzeniu. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po
rozpatrzeniu przez jednostke kontrolujgcq zgloszonych zastrzezen, osoba upowazniona
do zlozenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej
podpisania. W przypadku odmowy osoba upowazniona do podpisania wysyla pisemne
uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

2. Kontrolujgcy informuje kontrolowanego, ze ewentualne zalecenia pokontrolne zostang
wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej
informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji
Dpokontrolnej nie wstrzymuje sporzqdzenia i przekazania zalecer pokontrolnych.

Informacj¢ pokontrolng sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i podpisano
w dniu 08.09.2017 r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacii
pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu w dniu 08.09.2017 r.

Fakt kontroli odnotowano w Ksiazce Kontroli Beneficjenta pod nr 2/2017 z data wpisu
05.09.2017 r.

PODPISY

Kontrolujacy Kontrolowany

)

08 -08- 2017

(data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis)

WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA
WE WROCLAWIU
ul. Paprotna 14, 51-117 Wrectaw
tel. 74 327-30-00, fax 71 327-30-09
tel. 71 372-13-06, tel. 71 322-18-17
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10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 1

Zestawienie dokumentéw i materialdw poddanych sprawdzeniu w trakcie
prowadzenia czynnosci kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr 547/2012/WN-
01/MN-PO/D pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo dydaktycznym”,

Umowa w sprawie projektu nr 547/2012/WN-01/MN-PO/D z dnia 14.08.2012 r. pn.
,,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”, - w posiadaniu NFOSiGW,

Aktualny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) do umowy dotacji nr
547/2012/WN-01/MN-PO/D z dnia 13.04.2017 r. - w posiadaniu NFOSiGW,

. Karta akceptacji rozliczenia wyplat dla Panstwowych Jednostek Budzetowych dla

umowy nr 547/2012/WN-01/MN-PO/D z dnia 30.12.2015 r. — w posiadaniu
NFOSiGW,

Pismo WIOS we Wroctawiu z dnia 20.07.2016 r. adresowane do wykonawcy robot
budowlanych firmy Budobratex Sp. z 0.0. z Legnicy informujgce o odstgpieniu od
umowy nr WATT.273.57.2014 z dnia 13.10.2014 r. na budowg laboratorium WIOS
we Wroclawiu oraz naliczajace kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
— w posiadaniu NFOSiGW,

Aneks nr 2/220 z dnia 13.04.2017 r. do umowy dotacji nr 547/2012/WN-01/MN-PO/D
- w posiadaniu NFOSiGW,

Projekt wykonawczy — Budowa laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu sporzadzony przez Karpla Konsulting Sp. z o0.0. 31-050
Krakéw, ul. Brzozowa 17/16,

Projekt budowlany - Budowa laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu sporzadzony przez Karpla Konsulting Sp. z 0.0. 31-050
Krakéw, ul. Brzozowa 17/16,

Umowa nr WAT.273.59.2012 z dnia 09.10.2012 r. zawarta z Biurem Inwestorskim
Janusz Rybka 54-129 Wroctaw, ul. Idzikowskiego 32a/2 na $wiadczenie ustugi
pomocy technicznej dla Zamawiajacego w ramach inwestycji pn. ,,Budowa
laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym™,
(*)

Notatka stuzbowa z dnia 09.10.2012 r. z wyboru wykonawcy na $wiadczenie ustugi
pomocy technicznej dla Zamawiajacego, (*)

Protokét z negocjacji z dnia 25.09.2012 r. dotyczacy wyboru wykonawcy na
$wiadczenie ustugi pomocy technicznej dla Zamawiajacego, (*)

Umowa nr WAT.273.10.2013 z dnia 25.01.2013 r. zawarta z firmg Zaklad
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,,PROBUDEX” Jan Leszczyfiski 53-021
Wroctaw, ul. Kusztelana 6 na pelnienie zastgpstwa inwestycyjnego/inzyniera w
ramach inwestycji pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo dydaktycznym” wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2016 r. i Aneksem nr
2 z dnia 19.12.2016 1., (*)

Protokot postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) oznaczenie
sprawy WAT.272.16.2012 w przedmiocie wylonienia zastepstwa
inwestycyjnego/inzyniera w ramach inwestycji pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we
Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym”, (*)

Umowa nr WAT.273.27.2017 z dnia 31.03.2017 r. zawarta z Zaklad Projektowania i
Ustug Inwestycyjnych ,PROBUDEX” Jan Leszczynski 53-021 Wroctaw, ul.

/



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kasztelana 6 na pelnienie zastepstwa inwestycyjnego/inzyniera w ramach inwestycji
pn. ,.Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”, (*)

Umowa nr WAT.273.17.2013 zawarta w dniu 11.03.2013 r. z firmg Karpla Konsulting
Sp. z o0.0. 31-050 Krakow, ul. Brzozowa 17/16 na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Budowa laboratorium WIOS we
Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym” wraz z Aneksem nr 1/2013
z dnia 23.05.2013 r. , (*)

Protokdt postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) oznaczenie
sprawy WAT.272.1.2013 w przedmiocie wyboru wykonawcy na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Budowa laboratorium WIOS
we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym”, (*)

Umowa nr WAT.283.54.2013 z dnia 24.05.2013 r. zawarta z ART. Bulding Sp. z o.0.
50-439 Wroclaw, ul. Kosciuszki 124A na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem rob6t rozbidrkowych, (*)

Protokét postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) oznaczenie
sprawy WAT.272.7.2013 w przedmiocie wyboru wykonawcy na realizacj¢ robot
rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa laboratorium WIOS
we Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym”, (*)

Umowa nr WATT.273.57.2014 z dnia 13.10.2014 r. zawarta z firmg Budobratex Sp. z
0.0. 59-220 Legnica, ul. Kosciuszki 39 na wykonanie robdt zwiazanych z ,,Budowa
laboratorium WIOS we Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym”
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.05.2016 r., (*)

Protoké! postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) oznaczenie
sprawy WAT.272.11.2014 w przedmiocie wyboru wykonawcy na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem
szkoleniowo dydaktycznym”, (*)

Protokét z przekazania placu budowy z dnia 15.10.2014 r. (*)

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych adresowane
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wroclawia z dnia
15.10.2014 r. (*)

Decyzja nr 4640/2013 z dnia 23.09.2013 r. wydana przez Prezydenta Wroclawia
udzielajagca pozwolenia na budowe budynku laboratorium Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wraz zapleczem szkoleniowo-
dydaktycznym przy ul. Jézefa Chelmoniskiego 14, (*)

Dziennik Budowy nr 1732/11/2014 wydany dnia 20.10.2014 r. przez Urzad Miejski we
Wroctawiu na budowg¢ Laboratorium  Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu wraz zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym przy ul.
Jozefa Chelmonskiego 14, (*)

Protok6t z inwentaryzacji rob6t na budowie ,Budowa laboratorium WIOS we
Wroclawiu wraz z zapleczem szkoleniowo dydaktycznym we Wroctawiu przy ul.
Chelmonskiego sporzadzony przez Zaklad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
»PROBUDEX"” 53-021 Wroctaw ul. Kusztelna 6, ”(*)

Decyzja nr 3251/13 z dnia 10.07.2013 r. Prezydenta Wroctawia udzielajaca
pozwolenia na rozbiérke siedmiu budynkéw WIOS we Wroclawiu przy ul.
Chelmonskiego 14, (*)

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych z dnia
11.07.2013 r. adresowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Wroclawia w zakresie realizacji robot rozbidrkowych budynkéw WIOS we
Wroctawiu przy ul. Chelmoniskiego 14, (*)
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30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40
41

Protok6t odbioru robét koncowy z dnia 06.08.2013 r. — roboty rozbiérkowe
istniejacych budynkéw laboratorium WIOS we Wroctawiu ul. Chetmonskiego 14, (*)
Projekt rozbiorki — Laboratorium WIOS, Garaze, budynki gospodarcze ul.
Chelmorniskiego 14 wykonany przez Art. Bulding Sp. z o0.0. 50-439 Wroctaw, ul.
Kosciuszki 124 A,

Decyzja nr 32/2001 z dnia 22.06.2001 r. Prezydenta Wroctawia przekazujgca w trwaly
zarzad na czas nieoznaczony na rzecz Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nieruchomo$¢ znajdujacy sig¢ we
Wroctawiu przy ul. Chetmofiskiego 14 dziatka nr 26/5, AM obreb Dabie o pow. 3260
m?, (¥)

Pismo Ministra Skarbu Panstwa z dnia 07.08.2012 r. wyrazajace zgod¢ na budowe
laboratorium wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym na dzialce o powierzchni
3260 m? stanowiacej wlasno$¢ Skarbu Panstwa pozostajacej w trwalym zarzadzie
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu, (*)

Zarzadzenie nr 6/2012 Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Inspektor Ochrony
Srodowiska z dnia 20.04.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zaméwien publicznych w Wojewoddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu, (*)

Zarzadzenie nr 11/2014 Dolno$laskiego Wojewodzkiego Inspektor Ochrony
Srodowiska z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zaméOwien publicznych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu, (*)

Protokét nr 11/2016 odbioru wykonanych robét z dnia 30.03.2016 r. (*)

Projekt wykonawczy (Architektura) sporzadzony przez Karpla Konsulting Sp. z o.0.
31-050 Krakow — okna zewngtrzne, (*)

Ogloszenie nr 566187-N-2017 z dnia 2017-08-09 o zaméwieniu — roboty budowlane:
,Budowa laboratorium WIOS we Wroctawiu wraz z zapleczem szkoleniowo
dydaktycznym”, (*)

Dziennik Budowy nr 1255/11/2013 z dnia 30.07.203 r. wydany przez Urzad Miejski
Wroctawia Wydzial Architektury i Budownictwa na rozbiorke siedmiu budynkow
przy ul. Chetmonskiego 14, (*)

Rysunki konstrukcji okien i drzwi zamontowanych w budynku laboratorium ul.
Chelmonskiego 14, (*)

Protokét zdawczo-odbiorczy z dni 10.12.2015 r. — dostawa pomp ciepla Stiebel, (*)
Zataczniki (o$wiadczenia) inwestora zastgpczego (inspektora nadzoru) do protokotow
czesciowego odbioru robot okreslajace wykonany zakres rzeczowy robdt szt. 7, (*)

. Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta www.wroclaw.pios.gov.pl, (*)

. Zdjecia z przeprowadzonych ogl¢dzin w dniu 06.09.2017 r. (¥)

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowig robocza dokumentacj¢/akta kontroli.
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